

新庁舎がついに完成

11月25日(火)から業務開始

合併に伴う重要事業のひとつである市役所新庁舎が完成し、9月30日に施工業者から市へ建物が引き渡されました。新庁舎での業務開始は、11月25日(火)から。今号では、完成までの経過と新庁舎内の各課の配置図などを紹介します。

新庁舎の概要

1 所在地
〒028-7397 八幡平市野駄第21地割170番地

2 施設概要

(1)工期 平成24年12月12日から26年9月30日まで

(2)建設工事費 24億8,545万440円

(3)施工業者

▶設計監理 株式会社 関・空間設計

▶建築・機械設備 清水建設株式会社・株式会社 高建工業特定建設工事共同企業体

▶電気設備 株式会社ユアテック

(4)敷地面積 21,957平方メートル

(5)建築面積 4587.89平方メートル

(6)延床面積 7757.23平方メートル

(7)設備概要 建物杭基礎を利用した地中熱(再生可能エネルギー)採熱システム、太陽光発電街路灯27基、LED照明機器など



10月5日には新庁舎の一般公開が行われました

多くの協議を踏まえ完成

市役所新庁舎の建設は、合併協議会で多くの協議・検討を重ねられ、合併協定書に盛り込まれた事業として取り組んできたものです。

市は、合併後、平成19年度に各種団体からの推薦委員、一般公募委員および有識者で構成される「八幡平市庁舎建設検討委員会」を設置。新庁舎建設に係る基本構想案などについて、検討していただいたほか、住民説明会などを開き、20年に基本構想の決定、21年には基本計画を策定し、22年には設計の方針や内容・配置を定めた基本設計が完了しました。

23年には、基本設計を基に、庁舎の詳細な項目を定める実施設計が完了。24年には、庁舎建設に伴うJR花輪線北森駅の移設に係る基本協定を締結し、庁舎建設工事に取り掛かりました。

このような経過をたどって、市役所新庁舎が完成。9月30日には、田

村正彦市長をはじめ、関係者ら約30人が出席し、施工業者から市へ建物が引き渡されました。また、10月5日には、新庁舎の一般公開が行われ、市民の皆さんなど約300人が、見学に訪れました。

庁舎の移転に伴う変更点

新庁舎での業務開始は、11月25日(火)とし、現在、備品の搬入などを行っています。新庁舎の各課の配置などは、4・5ページで紹介していますので、ご確認ください。また、代表電話番号などが変更になりますので、併せてご確認ください。

なお、現在の市役所本庁舎(大更)は、西根総合支所として引き続き使用し、住民票の発行など一部の窓口業務を継続します。また、新庁舎への業務移転に伴い、現在の松尾総合支所での業務は新庁舎に引き継がれます。

詳しくは、市役所総務課(☎内線1231)まで。



市役所新庁舎の外観
(平成26年9月30日撮影)

新庁舎の住所、代表電話・ファクス番号

新庁舎の住所、代表電話・ファクス番号は、次のとおりです(市外局番は0195です)。

住所：〒028-7397
八幡平市野駄第21地割170番地
代表電話番号：74-2111
ファクス：74-2102


新庁舎での内線番号は、これまでと異なります。ご不便をお掛けしますが、しばらくの間は、お電話の際、課名や係名を伝えていただくようお願いします。また、新庁舎では、各課への直通となるダイヤルインを導入する予定です。詳しい内容は、12月4日発行の広報はちまんたいで紹介します。

11月22日(土)の終日 松尾総合支所の電話が不通になります


新庁舎への移転に伴う電話の切り替え工事を行うため、11月22日(土)の終日、松尾総合支所の代表電話番号(☎0195-74-2111)は、不通になります。ご用件がある場合は、市役所本庁舎(☎0195-76-2111)または安代総合支所(☎0195-72-2111)にご連絡ください。

新庁舎完成までの主な経過	
年月日	内容
平成16年10月～	合併協議会や住民説明会を通じ、庁舎建設について協議
17年1月13日	新庁舎建設などを盛り込んだ合併協定に3町村長が調印
17年9月1日	八幡平市誕生
19年5月～20年2月	八幡平市庁舎建設検討委員会(以下、検討委員会)で基本構想(案)を協議
20年2月29日	市庁舎建設基本構想を決定
20年5月26日～6月17日	基本構想について住民説明会を開催
20年7月～21年5月	検討委員会で市庁舎建設基本計画などを協議
21年5月20日	市庁舎建設基本計画を決定
21年5月25日～8月25日	基本計画について住民や各地域審議会などへの説明会を開催
21年11月11日～12月3日	庁舎建設基本設計業務に係る簡易公募型プロポーザルを実施
22年1月8日	(株)関・空間設計と庁舎建設基本設計業務委託契約を締結
22年9月30日	庁舎建設基本設計業務の完了
22年10月28日	(株)関・空間設計と庁舎建設実施設計業務委託契約を締結
23年8月2日	東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)と花輪線北森駅移設他基本調査設計協定書を締結
23年9月30日	庁舎建設実施設計業務完了
24年3月2日	庁舎建設造成工事契約の締結
24年10月23日	JR東日本と北森駅移設に係る基本協定を締結
24年12月12日	庁舎建設工事を開始
26年9月30日	新庁舎引き渡し式を実施
26年10月5日	新庁舎を一般公開
26年11月25日	新庁舎の使用開始
27年3月	新庁舎併設JR北森駅開所(予定)


各課の配置図



3階



2階




1階

- 男子トイレ
- 女子トイレ
- 障がい者用トイレ
- 授乳室
- 階段
- エレベーター

市役所本庁舎内の体制

	課・室名など	係名など
1階	会計課	審査係、出納係
	市民課	戸籍住民係、環境衛生係、地域安全係、国保年金係
	健康福祉課 (地域包括支援センター)	健康推進係、高齢福祉係、包括支援センター係
	地域福祉課	福祉総務係、生活保護係、障がい福祉係、児童福祉係、子育て支援係
	税務課	市民税係、資産税係、収納管理係、収納整理係
	スポーツ推進課	スポーツ推進係
	国体推進室	総務企画係、競技式典係
2階	市長公室	秘書広報係、総合政策係、財政係、情報統計係
	総務課・選挙管理委員会事務局	行政係、消防防災係、契約管財係、選挙管理委員会事務局
	地域振興課 (松尾総合支所地域振興課)	地域振興係、市民協働推進係
	上下水道課	経理係、維持管理係
	建設課	管理係、土木係、建築係、都市計画係
	商工観光課	商工労政係、観光振興係、企業立地推進係
	農政課・農業振興支援センター	農政係、農業振興支援センター係、農地整備係、畜産係
3階	農業委員会事務局	農地調整係、農業振興係
	教育委員会事務局 学校教育課	総務係、指導係
	監査委員事務局	監査委員事務局
	議会事務局	議事係

※ 各課の主な業務などは、11月20日に全戸配布を予定している「八幡平市暮らしのガイドブック 2014」に掲載していますので、そちらをご覧ください。



※ 多目的ホールについては、諸手続きが完了するまで、当面、施設の貸し出しはできませんので、ご了承ください。